15 – Budgétisation

Afin de pouvoir mener à bien son projet d'implémentation de ses distributeurs au sein de l'école, Picard voudrait pouvoir réaliser deux projets différents. Le projet 3 est la réalisation d'une application front-end en Typescript, le projet 7 quant à lui est une application web à réaliser en Laravel et VueJS.

Pour les accompagner dans ces projets, nous réalisons une première budgétisation de ces projets. Pour calculer les couts, nous nous appuyons notamment sur les TJM moyens recueillis sur Malt.

Projet 3:

Étape 1 : Design graphique de l'interface (UI/UX)

Durée estimée : 5 jours + 2 jours de sécurité (total 7 jours)

Justification du choix du temps : La conception graphique de l'interface est une étape cruciale, car elle définit l'expérience utilisateur (UX) et l'apparence visuelle (UI) de l'application. Picard ayant déjà une charte graphique bien établie, le designer pourra s'appuyer sur celle-ci pour créer une interface cohérente et attrayante. La durée de 5 jours est suffisante pour produire un design de qualité, en tenant compte des ajustements et des retours éventuels des parties prenantes. Deux jours supplémentaires sont prévus pour gérer les imprévus et garantir que le design final soit prêt sans retards.

Ressources nécessaires :

1 Designer UI/UX (TJM: 484 €)

Étape 2 : Développement de l'application front-end

Durée estimée: 15 jours + 3 jours de sécurité (total 18 jours)

Justification du choix du temps: Le développement de l'application front-end nécessite la mise en place des fonctionnalités principales telles que l'ajout, la suppression, la mise à jour des quantités disponibles des produits, et la visualisation de la liste des produits. L'utilisation de TypeScript mise à jour des quantités disponibles des produits, ainsi que la visualisation de la liste des produits. Étant donné la complexité modérée du projet et l'utilisation de TypeScript, un délai de 15 jours est approprié pour permettre aux développeurs de coder et tester chaque fonctionnalité. Trois jours supplémentaires sont prévus pour couvrir les imprévus ou les retards dans le développement. Avec deux développeurs front-end, le travail pourra être divisé efficacement pour respecter les délais.

Ressources nécessaires :

• 2 Développeurs front-end TypeScript (TJM: 528 €)

Étape 3: Tests et validation

Durée estimée : 5 jours + 1 jour de sécurité (total 6 jours)

Justification du choix du temps : Les tests et la validation sont essentiels pour garantir que l'application fonctionne correctement et répond aux attentes des utilisateurs. Cette étape implique des tests unitaires, des tests fonctionnels et des tests d'interface utilisateur. La durée de 5 jours permet de couvrir ces tests de manière exhaustive, avec un jour supplémentaire prévu pour les corrections et ajustements nécessaires. Un testeur QA spécialisé et un développeur front-end pour les corrections travailleront ensemble pour identifier et résoudre les problèmes.

Ressources nécessaires :

- 1 Testeur QA (TJM: 500 €)
- 1 Développeur front-end pour les corrections (TJM: 528€)

Étape 4 : Documentation

Durée estimée : 5 jours + 1 jour de sécurité (total 6 jours)

Justification du choix du temps : La documentation est une étape cruciale pour assurer que les utilisateurs et les futurs développeurs comprennent comment utiliser et maintenir l'application. La durée de 5 jours est allouée pour rédiger des guides d'utilisation, des notes techniques, et des manuels de maintenance. Un demi-jour supplémentaire est prévu pour les révisions et les corrections de la documentation. Un rédacteur technique spécialisé sera chargé de cette tâche pour garantir la clarté et la précision des documents.

Ressources nécessaires :

• 1 Rédacteur technique (TJM: 450 €)

Étape 5 : Gestion de projet (tout au long du projet)

Durée estimée : 2 mois

Justification du choix du temps : La gestion de projet est une tâche continue qui couvre toutes les étapes du projet. Un chef de projet digital coordonnera les différentes équipes, suivra l'avancement, gérera les risques et s'assurera que le projet respecte les délais et le budget. Une période de 2 mois est appropriée pour un projet de cette envergure, permettant une supervision et une gestion efficaces de toutes les étapes.

Ressources nécessaires :

1 Chef de projet digital (salaire mensuel : 3 000 €)

Total du projet (€) = 41 148,00 €

Total du projet avec marge de sécurité (€) = 38 320,00 €

Projet 7

Étape 1 : Design graphique de l'interface (UI/UX)

Durée estimée : 10 jours + 3 jours de sécurité (total 13 jours)

Justification du choix du temps : Le design graphique est essentiel pour créer une interface utilisateur attrayante et facile à utiliser. Étant donné la complexité de l'application, 10 jours sont nécessaires pour concevoir un design complet, y compris les pages de gestion des comptes et de commande. Trois jours supplémentaires sont inclus pour permettre des ajustements basés sur les retours des parties prenantes, assurant ainsi un design de haute qualité sans retards.

Ressources nécessaires :

1 Designer UI/UX (TJM: 484 €)

Étape 2 : Développement de l'application fullstack

Durée estimée : 20 jours + 4 jours de sécurité (total 24 jours)

Justification du choix du temps : Le développement de l'application comprend à la fois le backend (avec Laravel) et le frontend (avec VueJS). Cette phase inclut la création des fonctionnalités comme la gestion des produits, la commande, le paiement, et la gestion des comptes de fidélité. Une durée de 20 jours est estimée pour permettre aux développeurs de construire et intégrer ces fonctionnalités. Quatre jours supplémentaires sont prévus pour couvrir les imprévus et garantir que le développement soit terminé à temps.

Ressources nécessaires :

• 1 Développeur backend (TJM : 556 €)

• 1 Développeur frontend (TJM : 528 €)

Étape 3 : Tests et validation

Durée estimée : 5 jours + 1 jour de sécurité (total 6 jours)

Justification du choix du temps : Les tests sont nécessaires pour s'assurer que l'application fonctionne correctement et sans bugs. Cette phase inclut les tests des fonctionnalités, des performances et de l'interface utilisateur. Cinq jours sont estimés pour effectuer ces tests, avec un jour supplémentaire pour corriger les erreurs trouvées. Un testeur QA travaillera en étroite collaboration avec les développeurs pour garantir la qualité de l'application.

Ressources nécessaires :

• 1 Testeur QA (TJM: 500 €)

- 1 Développeur backend pour les corrections (TJM: 556€)
- 1 Développeur frontend pour les corrections (TJM: 528€)

Étape 4 : Documentation et formation

Durée estimée : 5 jours + 1 jour de sécurité (total 6 jours)

Justification du choix du temps : La documentation est essentielle pour que les utilisateurs comprennent comment utiliser l'application et pour que les développeurs futurs puissent maintenir le code. Cette phase comprend la rédaction de guides utilisateurs et de documentation technique. Une durée de 5 jours est estimée pour créer ces documents, avec un jour supplémentaire pour les révisions. Un rédacteur technique sera responsable de cette tâche pour assurer la clarté et la précision des documents.

Ressources nécessaires :

• 1 Rédacteur technique (TJM: 450 €)

Étape 5 : Gestion de projet

Durée estimée: 4 mois

Justification du choix du temps : La gestion de projet est une activité continue qui couvre toutes les étapes du projet. Le chef de projet digital coordonnera les différentes équipes, suivra l'avancement, gérera les risques et s'assurera que le projet respecte les délais et le budget. Une durée de 4 mois est appropriée pour un projet de cette envergure, permettant une supervision et une gestion efficaces de toutes les étapes.

Ressources nécessaires :

• 1 Chef de projet digital (salaire mensuel : 3 000 €)

Total du projet (€) = 48 690,00 €

Total du projet avec marge de sécurite (€) = 58 428,00 €

(Cf. tableau excel)